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Natur- och trafiknämnden 

2024-01-26 

TJÄNSTESKRIVELSE 

Dnr: NTN-2020-00152 

Dnr: KFKS 2020-00040 

Projektavslut – Reinvestering Konstbyggnader 2023 
Projektnummer 93103251 

Förslag till beslut 
Natur och trafiknämnden noterar informationen till protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 
Inom ramen för projekt ”Reinvestering konstbyggnader 2023” har ett antal broar, 

bergskärningar och en stenbrygga renoverats. 

Syftet med åtgärderna har varit att vidmakthålla anläggningarnas normala funktion, 

kapitalvärde samt att maximera den tekniska livslängden. Projektet har även utfört 

projekteringar inför kommande års reinvesteringsarbeten. 

Ärendet 
Projekteringar och entreprenader av utvalda objekt har utförts i enlighet med den årligt 

uppdaterade underhållsplanen samt noteringar från utförda inspektioner. De 

projekteringar som utförts är förberedande arbete inför kommande års reinvesteringar. 

Entreprenaderna syftar till att vidmakthålla anläggningarnas normala funktion, 

kapitalvärde samt att maximera den tekniska livslängden. 

De största projekteringsresurserna lades på följande objekt: 

 Gång- och cykelbro över väg 222 i Björknäs, K-603 

 Vägbro på Ornövägen i Orminge, K-614 

 Gång- och cykelbro över Björkholmsvägen i Orminge, K-618 

 Vägbro på Storholmsvägen i Orminge, K-620 

 Vägbro på Kocktorpsstigen/Vallmons väg i Lännersta, S-602 

 Vägbro på Stockholmsvägen i Saltsjöbaden, S-802 

 Brygga Velamsund, KB-620 

Reinvesteringsobjekten som redovisas i Tabell 1 är de största kostnadsposterna i projektet. 

Objektens geografiska lägen visas i Figur 1 till Figur 3. 
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Tabell 1: Planerat tillståndsstyrt underhåll som utförts inom projektet ” Reinvestering konstbyggnad 2023”. 

Objekt Plats Åtgärd 

K-126 Vägbro på Repvägen i Fisksätra. Tätskiktsbyte1) och förstärkning. 

K-128 Vägbro på Repvägen i Fisksätra. Tätskiktsbyte1) och förstärkning. 

K-601 Vägbro på Eknäsvägen i Eknäs. Tätskiktsbyte1). 

K-604 Gång- och cykelbro över väg 222 vid 
Telegramvägen i Boo. 

Tätskiktsbyte1) och räckeshöjning. 

K-615 Vägbro på Hölövägen i Orminge. Tätskiktsbyte1) och förstärkning. 

K-616 Vägbro på Hölövägen i Orminge. Tätskiktsbyte1) och förstärkning. 

BK-007 Bergskärning på Saltsjöbadsleden. Bergsäkringsarbeten2) 

BK-013 Bergskärning på Saltsjöbadsleden. Bergsäkringsarbeten2) 

BK-020 Bergskärning på Saltsjöbadsleden. Bergsäkringsarbeten2) 

BK-021 Bergskärning på Saltsjöbadsleden. Bergsäkringsarbeten2) 

BK-024 Bergskärning på Saltsjöbadsleden. Bergsäkringsarbeten2) 

BK-040 Bergskärning på Marinstadsvägen i 
Ryssbergen. 

Bergsäkringsarbeten2) 

BK-123 Bergskärning på Ringvägen i Saltsjöbaden. Bergsäkringsarbeten2) 

KB-636 Brygga Borgstigen i Saltsjöbaden. Renovering av äldre, 
bevarandevärd kallmurad 
stenbrygga. 

1) Tätskiktsbyte är en åtgärd som utförs för att skydda underliggande armerad betong mot fukt 
och kloridinträngning. 

2) Bergsäkringsarbeten innefattar exempelvis vegetationsröjning, skrotning, bultning och 
renblåsning av berg. 

 

 

Figur 1:Flygfoto över broobjekt K-126 och K-128 på Repvägen i Fisksätra. Den kallmurade stenbryggan 

KB-636 på Baggensudden visas i öster och bergskärning BK-123 på Ringvägen visas i söder. Ortofoto 2023. 
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Figur 2: Flygfoto över broobjekt K-615 och K-616 på Hölövägen, K-601 på Eknäsvägen och K-604 i 

Telegramvägens förlängning. I väster visas bergskärning BK-040 på Marinstadsvägen. Ortofoto 2023. 

 

Figur 3: Flygfoto över bergskärningar på Saltsjöbadsleden. BK-007, BK-013 och BK-021 i norrgående riktning. 

BK-020 och BK-024 i södergående riktning. Ortofoto 2023. 
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Ekonomiska konsekvenser 

Budget för projektet var 20 miljoner kronor vilka utnyttjas enligt tabell: 

 
Tabell 2: Kostnadsfördelning per entreprenör/utförare. 

Aktivitet Entreprenör/Utförare Kostnad 

Planerat tidsstyrt underhåll Allblästring Entreprenad AB 5,6 miljoner jkronor 

Planerat tidsstyrt underhåll BESAB AB 6,3 miljoner kronor 

Projektering Betong och stålteknik AB 0,7 miljoner kronor  

Planerat tidsstyrt underhåll Dipart Entreprenad AB 2,2 miljoner kronor 

Planerat tidsstyrt underhåll E-schakt Entreprenad AB 2,1 miljoner kronor 

Projektering 

Planerat tidsstyrt underhåll 

Infrakonsult Sverige AB 0,7 miljoner kronor 

Planerat tidsstyrt underhåll 

Projektering 

Övriga entreprenörer och 

utförare 

2,2 miljoner kronor 

Totalt  19,8 miljoner kronor 

 Beslutad budget (NTN): 20 miljoner kronor. 

 Kostnad genomförande: 19,8 miljoner kronor. 

 Avskrivningstid för reinvesteringarna är 40 år. 

 

Projektet skrivs av enligt nedan:  

 100% broar/brygga/berg 

 Internräntan år 2024 är 2,5 %.  

 Kapitaltjänster totalt år ett: 1 miljoner kronor  

 Kapitalkostnader avskrivning totalt år ett: 0,5 miljoner kronor 

 Av totala kapitalkostnaden utgör ränta år 2024: 0,5 miljoner kronor 

Konsekvenser för barn 
Regelbundet anläggningsunderhåll ökar tillgängligheten och säkerheten för samtliga 
trafikanter, däribland barn. 
 

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse den 26 januari 2024 

Per Strandberg 

Enhetschef 

Enheten offentlig utemiljö 

Johan Ramstedt 

Förvaltare byggnadsverk  

Enheten offentlig utemiljö 
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