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2 Miljö Projektering och upphandling av entreprenad
för dubblering av sjöledningen är ett första
steg till säkra avledning av spillvatten från
Älta och Tyresö. Utebliven projektering och
upphandling innebär att risk för ledningsbrott
som kan få betydande miljöpåverkan i
Ältasjön kvarstår då arbetet med att säkra
avledningen inte blir av.

2 3 6

1 Utrednings- och projekteringskompetens Krav på specialistkompetens gäller i detta
projekt med komplicerad grundläggning på
sjöbotten

3 3 9

Total:

Ältasjön dubblering spilledning [X]
Risker  
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