
Aktivitet Startdatum Slutdatum Var

Projektglobal - Vikingshillsvägen [9409]

Projektplanering och ledning 2008-05-05 2018-03-29 2486
DELPROJEKT MILJÖREDOVISNING 2009-01-01 2010-05-31 354
DELPROJEKT Förstudie 2009-01-01 2009-12-31 252
DELPROJEKT Detaljplan (normalt planförfarande) 2009-01-01 2012-09-10 929
B3 2012-09-10
DELPROJEKT Gatukostnadsutredning 2009-01-01 2016-12-01 1981
DELPROJEKT Projektering 2010-05-01 2016-03-01 1454
DELPROJEKT Utbyggnad 2015-06-30 2019-10-09 1085

Projektledning 2015-06-30 2018-05-01 719
Upphandling 2016-04-21 2016-08-29 91
Utbyggnad 2016-08-31 2018-04-30 422

Väg (inkl. belysning) 2016-08-31 2018-04-30 422
Avvattning väg, vattendom 2016-08-31 2017-08-28 252
VA 2016-08-31 2018-04-30 422

Vatten LTA 2016-08-31 2018-04-30 422
Spillvatten LTA 2016-08-31 2018-04-30 422
Dagvatten 2016-08-31 2018-04-30 422

Byggledning och teknisk kontroll 2015-09-01 2018-05-31 695
Slutbesiktning 2018-02-01 2018-03-02 22
Driftsöverlämning 2018-03-31 2018-05-02 21
B6 2018-03-30
Garantibesiktning 2019-09-10 2019-10-09 22
Inlösen enskilda va-anläggningar 2017-05-31 2017-11-20 123
LTApumpar, Installationsbidrag 2017-08-01 2018-01-24 124

DELPROJEKT Rättsligt genomförande 2010-06-01 2019-09-10 2327
Projektledning 2010-06-01 2017-02-01 1669
Ledningsrätt 2016-05-31 2018-01-02 405
Marklov/bygglov 2015-08-03 2019-09-10 1040
Strandskyddsdispens 2010-06-01 2013-12-31 898
Inlösen mark 2013-12-01 2016-01-31 529
Fastighetsbildning 2013-12-01 2016-01-31 529
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Aktivitet Startdatum Slutdatum Var

Uppföljning avtalade frågor 2010-06-01 2016-11-25 1623
Ekonomiskt utfall i projektet tom 20081231 2008-12-31 2008-12-31 1
Övrigt 2008-05-05 2015-07-31 1811
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