

Översikt Fingerörtsvägen-Ekudden, kommunala beslut och detaljplanområdets avgränsning

	Beslut	Datum	Styrelse/ nämnd	Kommentar
✓	Start-PM stadsbyggnadsprojekt	2015-08-11	KSSU	KSSU har delegation att anta start-PM om detaljplanen överensstämmer med översiktsplanen.
✓	Detaljplaneavtal	2015-08-18	Planchef	Delegationsbeslut
✓	Inriktningsbeslut Principöverenskommelse	2023-03-06	KS	
✓	Detaljplan, samråd	2023-10-18	MSN	Information om samråd
✓	Detaljplan, samråd	2023-10-27	Planchef	Delegationsbeslut
✓	Detaljplan, yttrande, samråd	2023-12-05	KSSU	
✓	Detaljplan, granskning	2024-11-13	MSN	
✓	Genomförandebeslut Exploateringsavtal		KF	
✓	Detaljplan, antagande		MSN	
✓	Utbyggnads-PM, tillstyrkan		TN	Tas ej fram
✓	Utbyggnads-PM		KSSU	Tas ej fram
✓	Upphandling av entreprenör		Expl.chef	Tas ej fram
✓	Projektavslut, tillstyrkan		TN	
✓	Projektavslut, tillstyrkan		MSN	
✓	Projektavslut		KS	