

PRELIMINÄR HUVUDTIDPLAN

VATTENVERKSAMHET

Anmälan inskickas till Länsstyrelsen: Februari-24

Anmälan förväntas godkänd: April-24

TILLTRÄDE FASTIGHETERNA

Tillträde: Maj-24

INLÄMNING BYGGLOV

Allmänna anläggningar: Augusti-24

Tomt 1: Januari-25

Tomt 2: Januari-25

BYGGSTART

Vägutbyggnad: November-24

Byggnader Tomt 1: April-25

Byggnader Tomt 2: April-26

SLUTBESIKTNING

Vägutbyggnad: Augusti-25

Tomt 1: April-26

Tomt 2: Mars-27