

Ärendeöversikt för stadsbyggnadsprojekt 99923500, Klinten Uddvägen I I

	Beslut	Datum	Nämnd/delegat	Kommentar
✓	Positivt planbesked	2013-10-16	MSN	
✓	Start-PM 1	2014-09-02	KSSU	
✓	Start-PM 2	2018-09-18	KSSU	
✓	Inriktningsbeslut (princip- överenskommelse, budget)	2021-11-29	KS	
✓	Detaljplaneavtal	2022-02-28	Planchef/Gruppchef	
✓	Detaljplan, samråd	2022-05-18	MSN	
✓	Detaljplan yttrande samråd	2022-09-20	KSSU	
✓	Rev inriktningsbeslut	2024-11-25	KS	
✓	Nytt inriktningsbeslut	Q3 2025	KS	Avser beslut inför uppstart av detaljplaneskedet.
✓	Detaljplan, samråd	2026	MSN	
✓	Detaljplan yttrande samråd	2026	KSSU	
✓	Detaljplan, granskning	2027	MSN	
✓	Genomförandebeslut (utbyggnads-PM, genomförandeavtal, budget)	2028	KF	
✓	Detaljplan, antagande	2028	KF	
✓	Detaljplan, laga kraft	2029		
✓	Slutredovisning, projektavslut	2034	KS	



Figur 1, kartan visar områdets ungefärliga avgränsning. Den lilla kartan visar var i Nacka kommun som området ligger.