

## Ärendeöversikt för stadsbyggnadsprojekt Henriksdalsbacken

	Beslut	Datum	Nämnd/delegat	Kommentar
✓	Detaljplaneprogram för Henriksdal, antagande	2018-01-15	KS	§ 6 Kommunstyrelsen delegerar till planchefen och exploateringschefen var för sig att starta kommande stadsbyggnadsprojekt, förutsatt att de överensstämmer med antaget detaljplaneprogram för Henriksdal.
✓	Tilldelning av medel för tidigt skede	2019-04-23	KSSU	
✓	Startpromemoria för Henriksdal, Etapp 1	2019-05-13	Exploateringschef (Nacka stad), Planchef	Delegationsbeslut med stöd av kommunstyrelsens beslut 2018-01-15, § 6
✓	Tilldelningsbeslut markanvisning, SKB	2019-10-28	KS	§ 315
✓	Markanvisningsavtal, SKB	2020-05-18	Exploateringschef	Delegationsbeslut, enl. beslutspunkt 2 § 315 på KS 2019-10-28.
✓	Detaljplaneavtal, SKB	2020-05-27	Planchef	Delegationsbeslut
✓	Projektdirektiv	2020-09-07	Stadsutvecklingsdirektör	Delegationsbeslut
✓	Tilldelning av utökad budget	2021-10-25	KS	§ 339
✓	Detaljplan, samråd	2022-01-26	MSN	§ 6
✓	Detaljplan yttrande samråd	2022-03-15	KSSU	§ 46
✓	Förlängning av markanvisningsavtal, SKB	2022-04-05	KSSU	§ 61
✓	Reviderat inriktningsbeslut för stadsbyggnadsprojektet, utökad budget	2022-09-05	KS	§ 229

✓	Mål och budget 2023–2025 för Nacka kommun, genomföra markanvisning där lägst klimatpåverkan blir avgörande	2022-11-14	KF	§289
✓	Detaljplan, information om genomfört samråd	2022-11-16	MSN	§ 199
✓	Markanvisning med klimatprofil, förutsättningar	2024-03-04	KS	§ 64 Beslut om att genomföra en markanvisningstävling med klimatprofil inom byggande, drift och mobilitet.
✓	Reviderat inriktningsbeslut: - Tilldelningsbeslut markanvisningstävling med klimatprofil - Markanvisningsavtal tävlingsvinnare - Tilläggsavtal till markanvisningsavtal med SKB - Tilldelning av utökad budget		KS	
✓	Markanvisningsavtal, tävlingsvinnare kv. 4		KSSU	
✓	Detaljplan, granskning		MSN	
✓	Genomförandebeslut (Utbyggnads-PM, genomförandeavtal, budget)		KF	Ska vara samma nämndtillfälle som antagande av detaljplan
✓	Detaljplan, antagande		KF	
✓	Detaljplan, laga kraft			
✓	Tomträttsavtal, SKB		KS/Delegation	
✓	Beslut att genomföra kommande markanvisningar		KS	
✓	Tilldelningsbeslut kommande markanvisningar		KS	
✓	Markanvisningsavtal kommande byggaktörer		KS/Delegation	

✓	Inleda upphandling av entreprenad		Anläggningschef	
✓	Tilldelning av entreprenad		Anläggningschef	
✓	Slutredovisning, projektavslut		KS	



Bild 1: Rödmarkerat område visar stadsbyggnadsprojektets preliminära avgränsning. Instickskartan visar områdets geografiska läge.