

Lägesrapport - Standard (Under redigering)

Älta strandnära park etapp 2 [X]



Status	Orsak	Åtgärd
Tid	om beslut fattas om budget kan projektering och bygge genomföras 2016	
Kostnad	projektkostnaden beräknas till 5 mnkr. Riskanalysen visar att det finns några osäkra faktorer som kan påverka kostnaden	
Produkt	ett gångstråk mellan älta IP och Stensö skapas och går delvis genom vass och fuktskog, vilket tillför området ytterligare en karaktärsfull parkdel att besöka.	

	BeT tim	BeT tim total	ReT tim	EAC tim
Timmar	0,00	0,00	0,00	0,00

	Budget	Budget total	Utfall	Prognos	Prognos totalt
Kostnader (SEK)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Effekter (SEK)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Risk	
Total risk	
Kommentar	

Lägesbeskrivning
Projektet har redovisats i nämnden tidigare, men då fattades beslut att bygga den första etappen vid muddermassorna. den första etappen är klar och nu tas förslaget med etapp 2 upp i TN för beslut.