

Kommunstyrelsen

Ärendeöversikt för projekt 9230, Nacka stad

Projektledare: Bastian Wreede
Bitr. projektledare: Sven Andersson

	Beslut	Datum	Styrelse/ nämnd	Kommentar
✓	Uppdrag, strukturplan V Sicklaön	2013-04-23	KSSU	§ 81
✓	Beslut om övergripande strukturplan, samt uppdrag om utvecklad strukturplan, stadsbyggnadsidé och genomförandeplanering	2014-01-13	KS	§ 10
✓	Antagande av Fundamenta	2015-03-02	KS	§ 68
✓	Beslut om utvecklad strukturplan	2015-06-15	KS	§176
✓	Antagande av grönytefaktor i Nacka stad (KFKS 2015/558-011)	2016-06-07	KS	§202

