

Ärendeöversikt för stadsbyggnadsprojekt 9417, Norra Boo samordning

Projektledare:

	Beslut	Datum	Styrelse/nämnd	Kommentar
	Start-PM, godkännande	2009-10-02	KS	
	Projektavslut	2018-05-22	KSSU	
	Projektavslut	2018-06-04	KS	
	Projektavslut	2018-06-20	MSN	
	Projektavslut	2018-06-19	NTN	

