

**BILAGA**  
**ÄRENDEÖVERSIKT MED**  
**KARTA**

2023-04-28


Dnr KFKS 2017/901

Projekt 9240

**Översikt stadsbyggnadsprojekt för norra Nacka strand, detaljplan 3,  
kommunala beslut och projektets geografiska avgränsning**

	Beslut	Datum	Styrelse/ nämnd	Kommentar
✓	Antagande detaljplaneprogram för Nacka strand	2014-06-02	KS	§ 138
✓	Start-PM stadsbyggnadsprojekt	2015-05-19	Planchef och mark- och exploateringschef	Delegationsbeslut
✓	Detaljplan, samråd	2015-10-15	Planchef	Delegationsbeslut
✓	Detaljplan, yttrande, samråd	2015-11-24	KSSU	§ 235
✓	Detaljplan, granskning	2016-06-29	MSN	§ 158
✓	Detaljplan, tillstyrkan inför antagande	2017-06-28	MSN	§ 131
✓	Exploateringsavtal och fastighetsutvecklingsavtal, antagande	2017-10-16	KF	§ 273
✓	Detaljplan, antagande	2017-10-16	KF	§ 274
✓	Utbyggnads-PM nr 1, tillstyrkan		NTN	§ 134
✓	Utbyggnads-PM nr 1	2018-08-28	KSSU	§ 156
✓	Investeringsbeslut och sammanställning för Nacka kommun tertialbokslut 1 år 2018	2018-	KF	
✓	Mål och budget 2019-2021	2018-	KF	
✓	Tilläggsavtal till exploateringsavtal, teknikbyggnad	2019-10-22	Exploateringschef	Delegationsbeslut
✓	Mindre avvikelse från exploateringsavtal, höjdsättning	2020-01-10	Exploateringschef	Delegationsbeslut
✓	Upplåtelse av utrymme, torggarage	2020-02-12	Projektledare	Delegationspunkt
✓	Avtalsservitut balkonger	2020-07-06	Exploateringschef	Delegationsbeslut, §2 KSSU 2020-0121
✓	Avtalsservitut stag	2020-07-06	Exploateringschef	Delegationsbeslut, §2 KSSU 2020-0121
✓	Tilläggsavtal III till exploateringsavtal nedfart torggarage	2021-05-21	Exploateringschef	Delegationsbeslut
✓	Tilläggsavtal II till exploateringsavtal, nätstation, antagande	2021-06-07	KS	§ 209
✓	Medel till förstudie brygga	2021-10-05	KSSU	§ 202
✓	Tilläggsavtal IIII till exploateringsavtal, snedbanehiss, antagande	2022-04-25	KF	§ 163
✓	Hängavtal	2022-09-20	KSSU	§ 140
✓	Reviderad projektbudget för stadsbyggnadsprojekt gällande	2022-10-17	KF	§ 261

	markförsäljning			
✓	Avtalsservitut, dagvattenledning	2022-11-23	Exploateringschef	Delegationsbeslut, § 299 KS 2022-12-05
✓	Reviderat genomförandebeslut (Utbyggnads-pm nr 2, tilläggsavtal V till exploateringsavtal, utökad budget)		KF	
✓	Upphandling av entreprenör		Exploateringschef	Delegationsbeslut
✓	Projektavslut, tillstyrkan		TN	
✓	Projektavslut, tillstyrkan		MSN	
✓	Projektavslut		KS	



Stadsbyggnadsprojektets avgränsning samt läge i kommunen