

Ärendeöversikt för stadsbyggnadsprojekt Norra Nobelberget.

	Beslut	Datum	Nämnd/delegat	Kommentar
✓	Start PM	2017-12-05	KS	
✓	Detaljplaneavtal	2018-01-11	Planchef/Gruppchef	
✓	Inriktningsbeslut (Start-PM, principöverenskommelse, markanvisningsavtal, budget	2022-02-07	KS	
✓	Detaljplan, samråd	2022-02-16	MSN	
✓	Detaljplan yttrande samråd		KSSU	
✓	Beslut reviderad budget	2025-03-03	KS	
✓	Detaljplan, granskning	2025-03-12	MSN	
✓	Genomförandebeslut (utbyggnads-PM, genomförandeavtal, budget)	Kvartal 4 2025	KF	Ska vara samma nämndtillfälle som antagande av detaljplan
✓	Detaljplan, antagande	Kvartal 4 2025	KF	
✓	Detaljplan, laga kraft			
✓	Slutredovisning, projektavslut	2032	KS	




Bild 1: Rödmarkerat område visar stadsbyggnadsprojektets preliminära avgränsning. Instickskartan visar området geografiska läge.