

TJÄNSTESKRIVELSE

FRN 2010/120

FRN 2014/140-041

KFKS 2014/240-041

Fritidsnämnden

Tilläggsbeslut för investering av en fullstor elvamannaplan på Myrsjö IP

Förslag till beslut

Fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige att besluta om tilläggsinvestering om 5,0 miljoner kronor för investering av en fullstor elvamannaplan på Myrsjö IP.

Sammanfattning

Beslut har tidigare fattats om att det skall anläggas en fullstor elvamannaplan på Myrsjö IP samt att ett fotbollstält måste flyttas för att möjliggöra den planerade byggnationen. Projektet innehåller även ytor för skolidrott så som löparbana och länghoppsgrop. En extra utgift som belastat projektet är att den utlovade kraftledningsflytten inte blev av och framtvängde en isolering av kraftledningarna vid BMX-parken.

Fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige beslutar om tilläggsinvestering om 5,0 miljoner kronor för investeringsprojektet Myrsjö IP.

Äskandet om medel finns med som sammanfattning i nämndens yttrande till mål och budget och som redovisas i separat ärende.

Ärende

Tidigare beslut

Kommunfullmäktige har ett tidigare beslut (§ 249 Dnr KFKS 2008/225) om 8,0 miljoner kronor för investeringsprojektet Myrsjö IP. Nya bollsporter söker anläggningar i Nacka och denna idrottsplats har behov av upprustning så att platsen kan bli ett bättre komplement till högstadieungdomars fritid i Orminge. Platsen är mycket gynnsam för fler konstgrässporter utöver fotboll. Kommunfullmäktige beslutade (§ 227Dnr KFKS 2009/234-041) därefter om ytterligare investeringsmedel om 2,0 miljoner kronor p.g.a. omfattande vandalisering av området. Totalt finns 10,0 miljoner kronor i investeringsmedel för projektet Myrsjö IP



Tilläggsbeslut

Inom ramen för projektet "Myrsjö IP", där den tidigare anlagda BMX-parken ingår, skall även infatta yta för skolidrott och en fotbollsplan.

En flytt av Quesadatältet är en förutsättning för att möjliggöra en anläggning av en elvamannaplan. Detta är något som föreningslivet har efterfrågat en längre tid. En utbyggd fotbollsplan med anliggande skolidrottsytor ger idrottsplatsen och området ett välbehövligt lyft och med en framtida utbyggd Myrsjöskola blir behoven för idrottsutövande ungdomar än större.

Fotbollsplanen på Myrsjö IP kommer även att avlasta den hårt belastade Boovallen.

För att ha möjlighet att genomföra projektet av den storleksökningen krävs en tilläggsinvestering med 5,0 miljoner kronor

Ekonomiska konsekvenser

Förenklad investeringskalkyl, tkr	Total	År 2014	År 2015	År 2016	År 2017-
Total investeringsutgift	-5 000		-5 000		
varav:					
Utredning/ projektering					
Material					
Personal/ kostnad för nedlagd tid					
Köpta tjänster					
Övrigt					
Total investeringsinkomst					
Netto	- 5 000		- 5 000		

Kapitalkostnad Avskrivningstiden är 10 år och ger en årlig avskrivningskostnad på 500 tkr

Internräntan är 3 procent och ger en kostnad på 150 tkr år ett, fallande ränta tillämpas

Driftkostnad ryms inom befintlig budget

Jerker Linnerborg

Lokalenheten