



# Östlig Förbindelse

- lägesrapportering  
om Trafikverkets arbete

2016-10-04



# Vägplan/Järnvägsplaneprocessen




Länsstyrelsens beslut om betydande miljöpåverkan



Vägplan fastställd:	2021
Alla tillstånd klara:	2022
Byggstart:	2022
Trafiköppning:	2031

# Samråd om betydande miljöpåverkan



Samrådsperiod:  
18/10 - 8/11

Öppet hus:  
26/10  
Dieselverkstan,  
Sickla

# Frågor?