

Ärendeöversikt för stadsbyggnadsprojekt 9254, Eknäs Trädgårdsvägen

Projektledare:

	Beslut	Datum	Styrelse/nämnd	Kommentar
✓	Start-PM, godkännande	2015-07-01	KS	
✓	Detaljplaneavtal	2015-08-18		Undertecknat av tf Planchef
✓	Detaljplan, samråd			
✓	Yttrande samråd detaljplan			
✓	Gatukostnader, samråd			
✓	Yttrande samråd gatukostnader			
✓	Ramavtal			
✓	Detaljplan, granskning			
✓	Yttrande, granskning detaljplan			
✓	Gatukostnader granskning			
✓	Yttrande gatukostnader granskning			
✓	Detaljplan, godkännande			
✓	Exploateringsavtal, godkännande			
✓	Detaljplan, antagande			
✓	Detaljplan, laga kraft			
✓	Gatukostnader, antagande			
✓	Gatukostnader laga kraft			
✓	Utbyggnads-PM			
✓	Tilldelning av entreprenad			
✓	Slutbesiktning allmänna anläggningar			
✓	Driftöverlämning			
✓	Exploateringsavtal, överlåtelse			
	Slutredovisning			

