

Mellan Nacka kommun (org.nr. 212000-0167), ("**Kommunen**"), och Byggnadsfirman Viktor Hanson AB (org nr: 556193-2905), ("**Bolaget**"), träffas följande

TILLÄGGSAVTAL

till Markanvisningsavtal för Pylonen, Kraftledningsstråket, ("**Tilläggsavtalet**")

1 § Bakgrund

Kommunen och Bolaget har 2020 ingått markanvisningsavtal för Pylonen, Kraftledningsstråket, för del av fastigheten Orminge 60:1 ("**Markanvisningsavtalet**") enligt bilaga 1.

Enligt tilläggsavtal daterat 22 december 2021 förlängdes punkt 3 § i Markanvisningsavtalet så att avtalet upphör att gälla den 31 december 2022. Kommunen och Bolaget har beslutat att förlänga giltighetstiden enligt 7 § i Markanvisningsavtalet.

Anledningen till att markgenomförandeavtal och fastighetsöverlåtelseavtal enligt Markanvisningsavtalet inte har ingåtts inom giltighetstiden är att projektet behövt göra ett omtag på grund av det nya världsläget. Kommunen och Bolaget är överens om att fortsätta det gemensamma arbetet och att Markanvisningsavtalet därmed ska förlängas.

2 § Överenskommelse om förlängd markanvisning och giltighet

Giltighetstiden i 3 § i Markanvisningsavtalet förlängs enligt detta tilläggsavtal till den 30 Juni 2023 med automatisk förnyelse av avtalet till den 31 december 2023 om ingen av parterna senast 3 veckor innan förnyelsen meddelar den andra parten om avsikt att inte förlänga. Kommunen och Bolaget ska således ingå i 2 § i Markanvisningsavtalet angivna avtal senast vid detta datum.

Tilläggsavtalet börjar löpa från och med dagen för Kommunens undertecknande.

3 § Övrigt

I övrigt gäller Markanvisningsavtalet på oförändrade villkor.

* * * * *

Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar, av vilka parterna tagit var sitt.

Nacka den
För Nacka kommun

..... den
Byggnadsfirman Viktor Hanson AB

.....
Mats Gerdau
Kommunstyrelsens ordförande

.....

.....

Nina Morling
Enhetschef
Exploateringsenheten Nacka

BILAGA

1. Markanvisningsavtal för Pylonen, Kraftledningsstråket (utan bilagor)