


Ärendeöversikt för stadsbyggnadsprojekt Upphöjning av Saltsjöbanan,

	Beslut	Datum	Nämnd/delegat	Kommentar
✓	Inriktningsbeslut om fortsatt planering av Saltsjöbanans upphöjning vid Nacka station	2015-06-16, § 156	KF	
✓	Start-PM, antagande	2015-10-20, § 201	KSSU	Med stöd av punkten 52 i kommunstyrelsen delegationsordning.
✓	Investeringsbudget tidigt skede, godkännande	2016-06-20, § 183	KF	T 1 2016, medel för inledande arbete med detaljplan och systemhandling motsvarande 10,4 miljon kronor tilldelas stadsbyggnadsprojektet.
✓	Detaljplan, information om samråd	2016-06-29, § 161	MSN	
✓	Detaljplan, samråd	2016-07-01	Planchef	Med stöd av punkt S37 i Miljö- och stadsbyggnadsnämndens delegationsordning.
✓	Program för Planiaområdet på västra Sicklaön, antagande	2016-10-24, § 299	KS	
✓	Utökad investeringsbudget tidigt skede, godkännande	2017-04-24, § 102	KF	T 3 2016, utökade medel om 9,7 miljoner kronor tilldelas projektet för fortsatt arbete med ny detaljplan, systemhandling, järnvägsplan och avtalsförhandling.
✓	Avsiktsförklaring, antagande	2017-10-02, § 252	KS	
✓	Utökad investeringsbudget tidigt skede, godkännande	2018-06-18, § 183	KF	T 1 2018, utökade medel om 58,3 miljoner kronor tilldelas projektet för fortsatt arbete med ny detaljplan, systemhandling, järnvägsplan, avtalsförhandling och bygghandling i syfte att vara i fas med trafikförvaltningens budgetprocess.

✓	Miljökonsekvensbeskrivning, samråd	2018-10-01	Planchef	Med stöd av punkt S37 i Miljö- och stadsbyggnadsnämndens delegationsordning. Miljökonsekvensbeskrivning tillhörande detaljplan och järnvägsplan, samordnat förfarande med trafikförvaltningen.
✓	Samrådsförslag järnvägsplan, remissyttrande	2018-12-03, § 343	KS	Kommunens yttrande över trafikförvaltningens förslag till järnvägsplan.
✓	Ny Avsiktsförklaring, antagande	2022-05-16, § 178	KF	
✓	Detaljplan, avbrytande	2023-04-03, § 125	KS	
✓	Avtal om ett helt och fungerande stationshus i Igelboda, antagande	2023-05-15, § 174	KF	Avtal mellan Region Stockholm och kommunen om att omlokalisera Nacka stationshus till Igelboda
✓	Genomförandavtal, antagande	2023-06-19, § 215	KF	
✓	Förnyat samrådsförslag miljökonsekvensbeskrivning, synpunkter på förslaget	2023-09-20, § 184	MSN	Miljö- och stadsbyggnadsnämndens synpunkter till kommunstyrelsen.
✓	Förnyat samrådsförslag järnvägsplan med miljökonsekvensbeskrivning, remissyttrande	2023-10-02, § 302	KS	Kommunens yttrande över trafikförvaltningens förslag till järnvägsplan med miljökonsekvensbeskrivning.
✓	Exploateringsenheten får återkomma med redovisning av konsekvenser av utebliven upphöjning m.m.	2024-04-08, § 93	KS	Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att avbryta planeringen för upphöjning av Saltsjöbanan vid Nacka station. Kommunstyrelsen beslutar för egen del redovisning av konsekvenser m.m.
✓	Genomförandebeslut, antagande av utbyggnads-PM och godkännande av genomförandebudget	2024-04-09, § 93	KS	Kommunstyrelsen föreslog att kommunfullmäktige avbryter planering av Saltsjöbanans upphöjning samt lämnade i uppdrag till exploateringsenheten att återkomma med en redovisning av konsekvenserna med mera.

✓	Genomförandebeslut, antagande av utbyggnads-PM och godkännande av genomförandebudget	2024-04-22, § 86	KF	Kommunfullmäktige beslutade att avbryta planeringen för upphöjning av Saltsjöbanan vid Nacka station.
✓	Konsekvenser av att stadsbyggnadsprojektet Saltsjöbanans upphöjning har avbrutits samt förslag till inriktning inför förhandling.		KS	Aktuellt ärende.
✓	Slutredovisning, projektavslut	2025	KS	



Kartan visar områdets ungefärliga avgränsning. Den lilla kartan visar var i Nacka kommun som området ligger.