

## Ärendeöversikt för stadsbyggnadsprojekt Saltängen Fasanvägen

	Beslut	Datum	Nämnd/delegat	Kommentar
✓	Inriktningsbeslut (Start-PM, budget)	11 augusti 2015	KS	
✓	Detaljplaneavtal	18 augusti 2015	Planchef/Gruppchef	
✓	Återremiss av samrådsförslag	7 december 2016	MSN	Ärendet återremitterades för att pröva bebyggelse i norra delen av planområdet i stället för i den södra
✓	Detaljplan, samråd	10 februari 2020	MSN	Information om samråd
✓	Detaljplan, granskning	15 februari 2023	MSN	Granskningsbeslut
✓	Genomförandebeslut (exploateringsavtal, budget)	17 februari 2025	KF	
✓	Detaljplan, antagande	17 februari 2025	KF	
✓	Detaljplan, laga kraft			
✓	Slutredovisning, projektavslut		KS	

