

Ärendeöversikt för stadsbyggnadsprojekt Pylonen

Beslut				
☒	Start-PM stadsbyggnadsprojekt	2018-05-07, §158	KS	
☒	Markanvisning genom anbudsförfarande	2018-12-03, §331	KS	
☒	Tilldelningsbeslut	2019-04-01 §128	KS	
☒	Detaljplaneavtal	2019-08-20	Planchef	Delegationsbeslut
☒	Markanvisningsavtal	2020-03-30	Expl.chef & KSO	
☒	Detaljplan, samråd	2020-06-24 §164	MSN	Information om samråd
☒	Detaljplan, samråd	2020-08-18	Planchef	Delegationsbeslut
☒	Detaljplan, yttrande, samråd	2020-09-15 §145	KSSU	
☒	Detaljplan, granskning 1	2021-11-17, §212	MSN	
☒	Detaljplan, granskning 2	2025-03-12	MSN	
☐	Detaljplan, tillstyrkan	2025-08-27	MSN	