

Ärendeöversikt för stadsbyggnadsprojekt Pylonen

	Beslut	Datum	Nämnd/delegat	Kommentar
✓	Start-PM stadsbyggnadsprojekt	2018-05-07, §158	KS	
✓	Markanvisning genom anbudsförfarande	2018-12-03, §331	KS	
✓	Tilldelningsbeslut	2019-04-01 §128	KS	
✓	Markanvisningsavtal	2019-08-19	Expl.chef & KSO	
✓	Detaljplaneavtal	2019-08-20	Planchef	Delegationsbeslut
✓	Detaljplan, samråd	2020-12-09 §287	MSN	Information om samråd
✓	Detaljplan, samråd	2021-01-18	Planchef	Delegationsbeslut
✓	Detaljplan, yttrande samråd	2021-02-23 §22	KSSU	
✓	Detaljplan, granskning	2025-06-18 §134	MSN	
✓	Detaljplan, tillstyrkan		MSN	
✓	Detaljplan, antagande		KF	
✓	Markgenomförandeavtal		KF	Expl.chef & KSO undertecknar efter beslut i KF