

Miljö- och
stadsbyggnadsnämnden

Älta

Detaljplaner i stadsbyggnadsprojekt

Projekt	Område	Status	Handläggare
93101165 KFKS 2018/54	Solvägen (förskola)	Start-PM på delegation den 16 maj 2018. Planarbetet är vilandeförklarat, med hänsyn till när behov av förskoleplatser uppstår.	EMILAR
93103004 KFKS 2020/67	Sydvästra Stensö	Start-PM beslutades i KSSU den 18 februari 2020, § 22. Samråd planeras till januari 2022.	ERIMEL
93102449 KFKS 2019/444	Ältakilen	Start-PM beslutades av KSSU 3 september 2019, § 129. Planarbetet är vilandeförklarat i väntan på när en avveckling av drivmedels-station genomförs.	ERIMEL
KFKS 2021/124	Ältabergs verksamhetsområde	Start-PM beslutades i KS den 29 mars 2021, § 110. Samråd planeras till juni 2022.	TIMKAH

Antagna detaljplaner i stadsbyggnadsprojekt

9630 KFKS 2016/440-214	Älta centrumkvarter	KS delegationsbeslut om start-PM i december 2015. MSN beslutade om samråd den 8 november 2017. Samråd pågick mellan den 21 november och den 15 januari 2018. Granskning pågick mellan den 28 november 2019 och den 16 januari 2020. MSN tillstyrkte detaljplanen den 24 juni 2020, § 161. KF antog detaljplanen den 12 oktober 2020, § 285. Detaljplanen har överklagats till MMD som avslog/avvisade överklagan den 8 mars. Domen har överklagats vidare	MAGBOH
---------------------------	---------------------	---	--------



		till mark- och miljööverdomstolen (MÖD).	
--	--	--	--

Antagna detaljplaner i stadsbyggnadsprojekt som vunnit laga kraft

--	--	--	--

Detaljplaner som antas av MSN

MSN 2020/29	Älta 30:5, Sigfridsborgsv. 3	Planuppdrag i MSN 2020-05-13. Samråd pågick mellan den 8 december 2020 och den 27 januari 2021. Granskning pågick mellan den 5 maj och den 26 maj 2021. Antagande planeras till 25 augusti 2021.	AAJ
----------------	------------------------------------	---	------------

Antagna detaljplaner som beslutats av MSN

--	--	--	--

Antagna detaljplaner som beslutats av MSN som vunnit laga kraft

--	--	--	--