

Miljö- och  
stadsbyggnadsnämnden

## Älta

### Detaljplaner i stadsbyggnadsprojekt

Projekt	Område	Status	Handläggare
93101165 KFKS 2018/54	Solvägen (förskola)	Start-PM på delegation den 16 maj 2018. Planarbetet är vilandeförklarat, med hänsyn till när behov av förskoleplatser uppstår.	ERIMEL
93103004 KFKS 2020/67	Sydvästra Stensö	Start-PM beslutades i KSSU den 18 februari 2020, § 22. Samråd planeras till januari 2022.	ERIMEL
93102449 KFKS 2019/444	Ältakilen	Start-PM beslutades av KSSU 3 september 2019, § 129. Planarbetet är vilandeförklarat, med hänsyn till förutsättningar kopplade till saneringsbehov. Planarbete återupptas när förutsättningar för fortsatt arbete finns.	ERIMEL
KFKS 2021/124	Ältabergs verksamhetsområde	Start-PM beslutades i KS den 29 mars 2021, § 110. Samråd planeras till juni 2022.	TIMKAH

### Antagna detaljplaner i stadsbyggnadsprojekt

--	--	--	--

### Antagna detaljplaner i stadsbyggnadsprojekt som vunnit laga kraft

9630 KFKS 2016/440	Älta centrumkvarter	KS delegationsbeslut om start-PM i december 2015. MSN beslutade om samråd den 8 november 2017. Samråd pågick mellan den 21 november och den 15 januari 2018.	MAGBOH
-----------------------	---------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------

		<p>Granskning pågick mellan den 28 november 2019 och den 16 januari 2020. MSN tillstyrkte detaljplanen den 24 juni 2020, § 161. KF antog detaljplanen den 12 oktober 2020, § 285. Detaljplanen har överklagats till MMD som avslag/avvisade överklagan den 8 mars. Domen har överklagats vidare till mark- och miljööverdomstolen (MÖD). <b>MÖD meddelade den 2021-10-06 att prövningstillstånd inte ges. Detaljplanen har därmed vunnit laga kraft.</b></p>	
--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

#### Detaljplaner som antas av MSN

--	--	--	--

#### Antagna detaljplaner som beslutats av MSN

--	--	--	--

#### Antagna detaljplaner som beslutats av MSN som vunnit laga kraft

MSN 2020/29	Älta 30:5, Sigfridsborgsv. 3	Planuppdrag i MSN 2020-05-13. Samråd pågick mellan den 8 december 2020 och den 27 januari 2021. Granskning pågick mellan den 5 maj och den 26 maj 2021. MSN antog detaljplanen den 25 augusti 2021. <b>Detaljplanen vann laga kraft den 22 september 2021.</b>	THEMAR
----------------	------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------