

Miljö- och
stadsbyggnadsnämnden

Fisksätra-Saltsjöbaden

Detaljplaner i stadsbyggnadsprojekt

Projekt	Område	Status	Handläggare
9545 KFKS 2016/934	Hamnvägen, Fisksätra	Antaget start-PM, KSSU 2017-09-12, § 165. Projektet är vilandeförklarat i avvaktan på ny inriktning.	ANIRON
93101026 KFKS 2017/926	Saltsjöbadens centrum	KSSU beslutade om Start-PM 5 december 2017. Ärendet väntar på återkoppling från fastighetsägaren NREP.	YLVHED
93102655 KFKS 2019/814	Jaktvarvet	KS beslutade om Start-PM 18 februari 2020, § 83. Planarbetet har återupptagits och ett samråd planeras till kvartal 1 2022.	EMIHED
93103361 KFKS 2020/998	Fisksätra södra	KS beslutade om start-PM den 29 mars 2021, § 103. Samråd planeras till kvartal 3, 2022.	MAGBOH

Antagna detaljplaner i stadsbyggnadsprojekt

9535 KFKS 2010/502-214	Morningside Marina	MSN tillstyrkte start-PM 2011-04-27. KS godkände start-PM 2011-05-02 KS. MSN tillstyrkte program 2012-12-12. KS godkände program 2013-02-11. Beslut om samråd 2014-12-10. Samråd pågick mellan 12 februari 2015 och 12 mars 2015. Granskningsbeslutet återremitterades i MSN 17 maj 2017. Granskning pågick mellan 5 september 2017 och 26 september 2017. MSN tillstyrkte detaljplanen 6 december 2017, § 270. MSN beslutade om ny granskning 22 april 2020. Granskning pågick mellan 28 april 2020 och 9 juni 2020. MSN tillstyrkte detaljplanen den 21 oktober 2020, § 235.	ANIRON
---------------------------	-----------------------	--	--------

		<p>KF antog detaljplanen den 14 december 2020, § 459. Detaljplanen har blivit överklagad. MMD har i april 2021 gett kommunen tillfälle att yttra sig, KS tillstyrkte den 7 juni 2021 yttrandet. MMD meddelade i dom den 2021-10-15 att domstolen upphäver fullmäktiges antagandebeslut. Kommunen har överklagat domstolens upphävandebeslut.</p> <p>MÖD meddelade den 4 februari 2022 att de ger prövningstillstånd.</p>	
--	--	---	--

Antagna detaljplaner i stadsbyggnadsprojekt som vunnit laga kraft

--	--	--	--

Detaljplaner som antas av MSN

MSN 2017/167	Ändring av detaljplan för Igelboda (DP 599)	MSN beslutade om planuppdrag 8 november 2017, § 242. Planarbetet är vilandeförklarat.	AAJ
MSN 2019/1	Ändring av del av detaljplan (DP 322) för Rösunda 27:2, Grand Hotell	MSN beslutade om planuppdrag 15 maj 2019, § 108. Detaljplanearbetet har vilandeförklarats, på fastighetsägarens begäran.	JONERI
MSN 2019/51	Neglinge 13:5, Sjötäppsvägen 1	MSN beslutade om planuppdrag 20 november 2019, § 246. Samråd pågick till september 2020. Granskning planeras till 2022, på grund av hantering av strandskyddsfrågor.	VIKWAL/ EMEGRE
MSN 2020/12	Baggensudden 15:2, Vikingavägen 42	MSN beslutade om planuppdrag 18 mars 2020, § 52. Samråd pågick mellan 12 november 2020 och 11 januari 2021. Fastighetsbestämning är genomförd. Granskning planeras påbörjas i mars 2022.	MAGBOH

MSN 2020/54	Baggensudden 17:6, Skepparstigen 7	MSN beslutade om planuppdrag 13 maj 2020, § 114. Samråd planeras våren 2022.	TIMKAH
MSN 2020/139	Baggensudden 7:8 m.fl., Vikingavägen 17 (Neglinge C)	MSN beslutade om planuppdrag 9 december 2020 § 289. Samråd planeras till våren 2022.	YLVHED
MSN 2021/3	Detaljplan för tennishall vid Samskolevägen, del av fastigheten Tattby 38:1, i Saltsjöbaden	MSN beslutade om planuppdrag 17 februari 2021 § 34. Samråd pågick under tiden 2021-10-28 – 2021-12-02. Granskning planeras till kvartal 2 2022.	KRIKAL
MSN 2021/163	Upphävande av tomtindel. för fastigheten Neglinge 13:5, Sjötäppsvägen 1	MSN beslutade om planuppdrag 8 december 2021 § 241. Samråd pågår under tiden 2022-02-10 – 2022-03-16.	EMEGRE

Antagna detaljplaner som beslutats av MSN

--	--	--	--

Antagna detaljplaner som beslutats av MSN som vunnit laga kraft

MSN 2017/168	Ändring av detaljplan för Solsidan (S123, S184 och DP574)	MSN beslutade om planuppdrag 8 november 2017, §241. Samråd pågick mellan 25 april 2018 och 22 maj 2018. Granskning pågick mellan 10 september och 22 oktober 2020. MSN antog detaljplanen den 17 mars 2021. Detaljplanen är överklagad till MMD. MSN beslutade om kommunens yttrande till mark- och miljödomstol den 20 oktober 2021. MMD meddelade i dom den 19 januari 2022 att överklagandena avvisas och avslås. Detaljplanen har vunnit laga kraft.	YLVHED
-----------------	---	---	--------