

Miljö- och
stadsbyggnadsnämnden

Fisksätra-Saltsjöbaden

Detaljplaner i stadsbyggnadsprojekt

Projekt	Område	Status	Handläggare
86103503 KFKS 2016-00934	Hamnvägen, Fisksätra	Antaget start-PM, KSSU 2017-09-12, § 165. Planarbetet är vilandeförklarat i avvaktan på ny inriktning.	AAJ
86103618 KFKS 2017-00926	Saltsjöbadens centrum	KSSU beslutade om Start-PM 5 december 2017. Planarbetet är vilandeförklarat och inväntar återkoppling från fastighetsägaren.	YLVHED
86103496 KFKS 2019-00814	Jaktvarvet	KS beslutade om Start-PM 18 februari 2020, § 83. Information om samråd i MSN 8 juni 2022. Samråd pågick 2022-06-16 - 2022-09-15. Information om genomfört samråd i MSN 16 november 2022. Planarbetet är vilandeförklarat på begäran av exploatören.	TERKAR
86103663 KFKS 2020-00998	Fisksätra södra	KS beslutade om start-PM den 29 mars 2021, § 103. Information om samråd i MSN i januari 2023. Samråd pågick 2023-02-10 – 2023-04-10.	MAGBOH

Antagna detaljplaner i stadsbyggnadsprojekt

--	--	--	--

Antagna detaljplaner i stadsbyggnadsprojekt som vunnit laga kraft

<p>86103634 KFKS 2010-00502</p>	<p>Morningside Marina</p>	<p>MSN tillstyrkte start-PM 2011-04-27. KS godkände start-PM 2011-05-02 KS. MSN tillstyrkte program 2012-12-12. KS godkände program 2013-02-11. Beslut om samråd 2014-12-10. Samråd pågick mellan 12 februari 2015 och 12 mars 2015. Granskningsbeslutet återremitterades i MSN 17 maj 2017. Granskning pågick mellan 5 september 2017 och 26 september 2017. MSN tillstyrkte detaljplanen 6 december 2017, § 270. MSN beslutade om ny granskning 22 april 2020. Granskning pågick mellan 28 april 2020 och 9 juni 2020. MSN tillstyrkte detaljplanen den 21 oktober 2020, § 235. KF antog detaljplanen den 14 december 2020, § 459. Detaljplanen har blivit överklagad. MMD har i april 2021 gett kommunen tillfälle att yttra sig, KS tillstyrkte den 7 juni 2021 yttrandet. MMD meddelade i dom den 2021-10-15 att domstolen upphäver fullmäktiges antagandebeslut. Kommunen har överklagat domstolens upphävandebeslut. MÖD ger prövningstillstånd. Kommunen har fått föreläggande om att yttra sig. Yttrandet beslutades i KS den 2 maj 2022. MÖD meddelade i dom den 17 april 2023 att domstolen fastställer kommunens antagandebeslut. Detaljplanen har därmed vunnit laga kraft.</p>	<p>SUSWER</p>
---	-------------------------------	---	---------------

Detaljplaner som antas av MSN

MSN 2017-00167	Ändring av detaljplan för Igelboda (DP 599)	MSN beslutade om planuppdrag 8 november 2017, § 242. Planarbetet är vilandeförklarat.	AAJ
MSN 2019- 00001	Ändring av del av detaljplan (DP 322) för Rösunda 27:2, Grand Hotell	MSN beslutade om planuppdrag 15 maj 2019, § 108. Detaljplanearbetet har vilandeförklarats, på fastighetsägarens begäran.	JONERI
MSN 2019- 00051	Neglinge 13:5, Sjötäppsvägen 1	MSN beslutade om planuppdrag 20 november 2019, § 246. Samråd pågick till september 2020. Planarbetet har återupptagits. Granskning planeras ske kvartal 3 2023.	SIMSUN
MSN 2020-00139	Baggensudden 7:8 m.fl., Vikingavägen 17 (Neglinge C)	MSN beslutade om planuppdrag 9 december 2020 § 289. Samråd pågick 2022-05-04-2022-06-15. Granskning pågick under tiden 2023-04-25 – 2023- 05-16.	REIMAR
MSN 2022- 00067	Baggensudden, Baggensudden 2:1 m.fl.	MSN beslutade om planuppdrag den 8 juni 2022, § 106. Kulturmiljöinventering pågår.	REIMAR
MSN 2022- 00159	Neglinge depå, Baggensudden 21:1 och del av Igelboda 55:1, Torsvägen 72	MSN beslutade om planuppdrag den 15 februari 2023, § 26. Samråd planeras till kvartal 4 2023.	THEMAR

Antagna detaljplaner som beslutats av MSN

--	--	--	--



Antagna detaljplaner som beslutats av MSN som vunnit laga kraft

--	--	--	--