

2015-01-30

**Projektavslut**  
NTN 2015/171-044  
TN 2013/399-044

Natur- och trafiknämnden

## **Projektavslut för investeringsprojekt Fisksätra hundrastgård (proj.nr 90000244)**

### **Ärendet**

I Gröna dalen, närmast Fisksätra finns nu en ny hundrastgård. Den har efterfrågats i flera år och har nu många besökare. Den består av två sektioner varav den ena med utrustning för agility.

### **Projektbeskrivning**

Park- och naturenheten har på uppdrag av tekniska nämnden genomfört en förstudie av hundrastgårdar i Nacka kommun. I denna förstudie finns även en mer detaljerad redovisning av hur en utbyggnad av 3 angelägna hundrastgårdar kan genomföras. Nu är ett av dessa tre förslag, nämligen hundrastgården i Fisksätra klar. Den ligger i en dalgång, där det en gång fanns en parklek när Fisksätra byggdes. Ytan för denna hundrastgård är ca 3 000 kvm. Hundrastgården är en trevlig mötesplats för Nackas hundar och hundägare i naturskön miljö. Hundrastgården minskar också risken för konflikter och problem mellan hundägare och icke hundägare.

### **Beslutsprocessen**

Datum för beslut av budget i Kommunfullmäktige och Tekniska nämnden är KFKS 2013/182-040 § 250 20131111 respektive, TN 2013/376 §148 20130917. Datum för slutbesiktning var 18 september 2014

## Ekonomi

Beslutad budget redovisat i tkr: 900 tkr. Beloppet omfattar denna rastgård.

Entreprenad	Svensk markservice AB	380 984 kr
Belysning		13 800 kr
Trädvård	Jackson trädvård	24 600 kr
Upphandling, projektering byggledning	egen regi	28 000 kr
Total utgift		447 384 kr

Inga tillkommande arbeten.

Anläggningen har blivit billigare än beräknat p. g. a. att mycket arbete har utförts i egen regi, markförhållanden på platsen var mer gynnsamma än beräknat och inga extra arbeten har tillkommit.

- Avskrivningstid för anläggningen är 33 år. Hela beloppet 447 384 kr aktiveras 150101 och skrivs av på 33 år, vilket innebär att kapitaltjänstkostnad år ett är 27 tkr.
- Årliga kostnader för skötsel och underhåll av anläggningen beräknas till 20 tkr.

Entreprenadform: Utförandeentreprenad

Entreprenör: Svensk markservice AB

## Kommentarer

Det är bra att dela in hundrastgården i två delar, och det fanns utrymme för detta.

Indelningen innebär att fler kan använda den samtidigt och man kan öppna mellan gårdarna när det passar.

## Bilaga

Fotocollage

Annika Skogetun  
Enhetschef  
Park- och naturenheten

Pia Helgodt  
Projekteringsledare  
Park- och naturenheten