

## Ärendeöversikt för stadsbyggnadsprojekt Tollareängen, 9406

Projektledare, planenheten: Tord Runnäs  
Projektledare, exploateringsenheten: Nabiha Shahzad

|   | Beslut                          | Datum                    | Styrelse/<br>nämnd | Kommentar                  |
|---|---------------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------------|
| ✓ | Start-PM, yttrande              | 2004-11-10, § 182        | ONB                |                            |
| ✓ | Start-PM, godkännande           | 2005-01-10, § 9          | KS                 |                            |
| ✓ | Programsamråd                   | 2006-03-13, § 37         | KS                 | Utställning 7/4 – 29/5 -06 |
| ✓ | Program, godkännande            | 2006-11-27 § 210         | KS                 |                            |
| ✓ | Start-PM, detaljplan            | 2007-12-12 § 407         | MSN                |                            |
| ✓ | Start-PM, detaljplan            | 2008-02-11 § 30          | KS                 |                            |
| ✓ | Information inför samråd        | 2008-12-10 § 372         | MSN                |                            |
| ✓ | Information inför samråd        | 2009-12-09 § 375         | MSN                |                            |
| ✓ | Detaljplan, samråd              | 2009-12-14               | Planchefen         | Samråd 14/12-09–5/2-10     |
| ✓ | Yttrande, samråd                | 2010-02-16 § 32          | KSAU               |                            |
| ✓ | Detaljplan, utställning         | 2010-05-19 § 163         | MSN                | Utställning 1/6 - 30/6 -10 |
| ✓ | Detaljplan, tillstyrkan         | 2010-09-22 § 267         | MSN                |                            |
| ✓ | Exploateringsavtal, tillstyrkan | 2015-10-26 § 255         | KS                 |                            |
| ✓ | Detaljplan, tillstyrkan         | 2015-10-26 § 256         | KS                 |                            |
| ✓ | Exploateringsavtal, godkännande | 2015-12-14 § 319         | KF                 |                            |
| ✓ | Detaljplan, antagande           | 2015-12-14 § 329         | KF                 |                            |
| ✓ | Detaljplanen, vunnit laga kraft | 2016-01-22               |                    | Förvaltningsrätten         |
| ✓ | Utbyggnads PM                   | 2016-05-10<br>2016-05-24 | KSSU<br>NTN        |                            |

Exploateringsenheten

Ulf Crichton  
Exploateringschef

Nabiha Shahzad  
Projektledare