

Ärendeöversikt för stadsbyggnadsprojekt 953 I, Länbohöjden

Projektledare:

	Beslut	Datum	Styrelse/nämnd	Kommentar
✓	Detaljplaneavtal med markanvisning	2006-06-19, §134	KS	
	Start-PM, tillstyrkan	2007-11-21, §370	MSN	
✓	Start-PM, godkännande	2008-02-11, § 31	KS	
✓	Detaljplan, samråd	2011-10-27	Planchef	Delegationsbeslut
✓	Yttrande samråd detaljplan	2011-12-06	KSAU	
✓	Detaljplan, granskning	2013-06-12, § 172	MSN	
✓	Yttrande, granskning detaljplan	2013-08-13, § 144	MSN	
✓	Detaljplan, tillstyrkan	2013-12-11, §343	MSN	
✓	Detaljplan, antagande	2014-02-03, §30	KF	
✓	Detaljplan, laga kraft	2014-03-05		
✓	Utbyggnads-PM	2014-12-09, § 263	KSSU	
✓	Slutbesiktning allmänna anläggningar	2017-04-20		
✓	Driftöverlämning	2017-04-20		
✓	Exploateringsavtal, överlåtelse	2012-11-26, §295	KS	
	Slutredovisning	2018-06-12	KSSU	

