

# Risker

Mensätravägen gång & cykelbana 2019 [XX]

ID	Risk	Beskrivning	S	K	S*K	Riskvärde	Åtgärder	Status	Ägare	Riskkostnad
14	Arbete intill Myrsjö skola.	Delar av GC kommer gå förbi en skola vilket måste beaktas ur säkerhetsperspektiv för 3:e man.	3	1	3	!		Öppen	Hama Kadir	
13	Oförutsedda markförhållanden.	Oförutsedda markförhållanden kan leda till fördyringar och förseningar.	1	4	4	!		Öppen	Hama Kadir	
12	Stöd av detaljplan.	Arbetet förutsätter att vi kan hålla oss inom detaljplanegränser och endast mindre avvikelser.	2	3	6	!		Öppen	Hama Kadir	
11	Bristfällig information till fastighetsägare.	Missnöje hos fastighetsägare pga bristfällig information i tidigt skede.	2	2	4	!		Öppen	Hama Kadir	
10	Bristfälliga TA-planer.	Bristfälliga TA-planer leder till trafikstörningar.	3	3	9	!		Öppen	Hama Kadir	
9	Resursbrist hos intern personal.	Resursbrist hos intern personal kan leda till förseningar.	4	2	8	!		Öppen	Hama Kadir	
8	Kollision med Vattenfalls ledningar.	Vattenfalls ledningar går under GC vilket måste samordnas i dragning och tid.	2	4	8	!		Öppen	Hama Kadir	
7	Trafikframkomlighet medför nattarbete.	Kan bli risk för nattarbete för att undvika köbildning och hålla säker arbetsmiljö för arbetarna.	3	2	6	!		Öppen	Hama Kadir	
6	Framkomlighetsproblem för kollektivtrafik.	Kollektivtrafiken ska passera förbi och riskerar att bli försenade om köer uppstår.	2	3	6	!		Öppen	Hama Kadir	
5	Bristfälliga projekterade handlingar.	Handlingar kan vara bristfälliga vilket leder till omprojektering alt. förseningar och lösningar på plats.	3	2	6	!		Öppen	Hama Kadir	
4	Framkomlighet på infart till vändslinga på Mensättravägen.	Bussvändslinga är beroende av att kunna nyttja infart till denna.	2	1	2	!		Öppen	Hama Kadir	
3	Utbyggnad ej i fas med övrig planerad utbyggnad inom stadsbyggnad.	Projektet planeras utföras samtidigt som andra planerade åtgärder för att få samordningsvinster vilket riskerar att utebli.	3	3	9	!		Öppen	Hama Kadir	
2	Provisoriska trafikåtgärder.	Krävs provisoriska trafikåtgärder för att hantera trafik.	3	1	3	!		Öppen	Hama Kadir	
1	Arbete pågår in under vintern.	Arbete slutförs inte innan vintern vilket medför att vi måste asfaltera först till våren.	5	2	10	!		Öppen	Hama Kadir	
<b>Total:</b>						!				