

## Översikt Galärvägen, kommunala beslut och områdets avgränsning

	Beslut	Datum	Styrelse/ nämnd	Kommentar
✓	Start-PM stadsbyggnadsprojekt	2015-12-08	KSSU	
✓	Detaljplan, samråd	2018-10-17	MSN	Information om samråd
✓	Detaljplan, samråd	2018-11-08	Planchef/MSN	Delegationsbeslut
✓	Gatukostnadsutredning, samråd, Mjölkudden-Galärvägen	2018-11-20	KS	Delegationsbeslut exploateringschef
✓	Gatukostnadsutredning, granskning, Mjölkudden-Galärvägen	2020-09-28	KS	§ 252
✓	Detaljplan, granskning	2020-10-21	MSN	
✓	Gatukostnadsutredning, antagande, Mjölkudden-Galärvägen	2021-02-22	KS	§ 22
✓	Detaljplan, tillstyrkan	2021-04-21	MSN	§ 83
✓	Detaljplan, antagande	2021-06-14	KF	§ 371
✓	Genomförandebeslut (utbyggnads-PM, genomförandeavtal, budget)		KF	
✓	Utbyggnads-PM, information		NTN	
✓	Tilldelningsbeslut entreprenör		KS	Delegationsbeslut
✓	Projektavslut		KS	

