

## Ärendeöversikt för stadsbyggnadsprojekt 9531, Länbohöjden Fisksätra i Nacka kommun

Projektledare: Björn Bandmann

	<b>Beslut</b>	<b>Datum</b>
x	Detalplaneavtal med markanvisning Skanska	2006-06-19
x	Start-PM	2008-02-11
	Planarbetet avstannat på begäran från exploitören	2008-2011
x	Samråd detaljplan	2011-11-01 2011-12-06
x	Överlåtelse av detalplaneavtal till BoKlok	2012-10-25
x	Utställning detaljplan	2013-07-01 2013-08-31

