








| ID | Risk | Beskrivning | S | K | S*K | Riskvärde | Åtgärder | Status | Ägare |
|----|---|---|---|---|-----|---|---------------------------------------|--------|--------------|
| 7 | Ny avfallstaxa försenas | <p>Orsak: Beslut tas ej i tid så att nya avfallstaxan börjar gälla efter 1 januari 2015</p> <p>Risk: Avfallstaxa 2015 kan ej implementeras</p> <p>Konsekvens: Minskade intäkter som kan leda till att kostnadstäckning ej kan uppnås</p> | 2 | 5 | 10 |  | Information om föreslagen avfallstaxa | Öppen | Henrik Alsén |
| 6 | Resursbrist (personal) | <p>Orsak: genom flera nya utvecklingsområden och genomförandet av avfallsplanen kan behov av ytterligare resurser för att klara uppdraget uppstå.</p> <p>Risk: att behovet av personella resurser inte täcks av intäkterna från taxan.</p> <p>Konsekvens: ökade kostnader alt behov av att prioritera om bland aktiviteter</p> | 3 | 3 | 9 |  | Verksamhetsplanering | Öppen | Henrik Alsén |
| 5 | Säckhämtningsområden ställs om | <p>Orsak: Säckhämtningsområden ställs om till kärl</p> <p>Risk: Omställningen sker fortare än planerat.</p> <p>Konsekvens: lägre intäkter. Samtidigt bättre arbetsmiljöförhållanden för entreprenör.</p> | 2 | 4 | 8 |  | | Öppen | Henrik Alsén |
| 4 | Problem med systemverkyget | <p>Orsak: Genom användningen av det tekniskt komplexa system för insamlingsdata och kundhantering är det viktigt att systemet är rätt inställt och fungerar.</p> <p>Risk: felaktiga inställningar kan leda till felaktigt utfall</p> <p>Konsekvens: kan leda till lägre intäkter</p> | 3 | 3 | 9 |  | Genomgång av systemverktyg | Öppen | Henrik Alsén |
| 3 | Ökade kostnader och eller lägre intäkter för slam | <p>Orsak: tidigare har slam skötts av entreprenör, from 2015 i egen regi. Upphandling ej avslutad</p> <p>Risk: osäkerhet kring kostnaderna pga pågående upphandling och därmed hur prissättning ska ske.</p> <p>Konsekvens: kan leda till att idag fungerande taxor blir väsentligt dyrare, vilket kan leda till att intäkterna inte kommer täcka kostnaderna för slam.</p> | 2 | 3 | 6 |  | | Öppen | Henrik Alsén |
| 2 | Fler kunder än bedömt sorterar ut matavfall | <p>Orsak: ekonomiska och eller miljömässiga incitament gör att fler än bedömt börjar sortera ut matavfall</p> <p>Risk: bedömt antal kunder överskrids</p> <p>Konsekvens: en miljömässig vinst genom en större andel utsortering av matavfall. Lägre intäkter än bedömt. Fler matavfallskunder ger både högre insamlings- och behandlingskostnader</p> | 4 | 3 | 12 |  | | Öppen | Henrik Alsén |

Risker

Avfallstaxa [X]

| ID | Risk | Beskrivning | S | K | S*K | Riskvärde | Åtgärder | Status | Ägare |
|----|--|---|---|---|-----|---|----------|--------|--------------|
| 1 | Höga kostnadsökningar för insamlat avfall från ÅVCer | Orsak: Kapacitetsökningen på ÅVC:erna, med möjlighet att ta emot fler fraktioner leder till kraftigt ökade mängder insamlat avfall. Risk: kostnaderna för transporter och behandling överstiger de bedömda kostnaderna som den föreslagna taxan ska täcka. | 4 | 4 | 16 |  | | Öppen | Henrik Alsén |
| | Total: | Konsekvens: Ökade kostnader | | | |  | | | |