

Preliminär tidplan Tollareängen i Boo

	2016				2017				2018			
	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
Lagakraftvunnen detaljplan	X											
Projektering infartsgata	■											
Byggnation infartsgata		■	■	■								
Projektering småhus		■	■	■								
Byggnation småhus				■	■	■	■	■	■	■	■	■
Projektering flerbostadshus				■	■	■						
Byggnation flerbostadshus						■	■	■	■	■	■	■
Projektering förskola		■	■	■								
Byggnation förskola				■	■	■	■	■	■	■	■	■

Upprättad 2015-08-05 /Martin Arkad /Järntorget