



PROJEKTDIREKTIV

Initiativ för ett nytt internationellt universitet i Nacka

2014-08-06
Susanne Nord
Utbildningsdirektör
Stadsledningskontoret
KFKS 2014/309-639

ativ för ett nytt internationellt universitet i Nacka

Innehållsförteckning

1	Förutsättningar	3
2	Syfte, mål och delmål	3
3	Avgränsningar.....	3
4	Två delmål i fokus	3
5	Tidplan.....	4
6	Budget och resursbehov	4
7	Projektorganisation	4

ativ för ett nytt internationellt universitet i Nacka

I Förutsättningar

Den 7 april 2014, § 93, noterade kommunstyrelsen ett initiativ för ett nytt internationellt universitet i Nacka.

Enligt Nacka kommuns projektstyrningsmodell startar ett projekt med ett politiskt antaget projektdirektiv. Projektägaren utarbetar därefter en projektplan som anmäls till ansvarig nämnd.

Detta projektdirektiv omfattar ett första förstudieprojekt, som ska klargöra initiativets syfte, mål, styrning/organisation, tidplan samt ekonomi.

2 Syfte, mål och delmål

Syftet med detta projektdirektiv och den yttersta målsättningen med projektet är att få ett nytt internationellt universitet att etablera sig i Nacka. Projektet kommer inledningsvis att arbeta fram en förstudie som utvecklar initiativet i en första etapp. Förstudien ska s.a.s. skapa berättelsen om vad detta initiativ grundar sig på för tankar, behov, möjligheter och idéer samt förutsättningarna för dessa.

Ett första delmål är att utifrån befintliga utredningar, promemorior och skrivelser beskriva regionens behov av ett till universitet och möjligheterna för ett sådant att etableras i Nacka.

Ett andra delmål är att reda ut de grundläggande förutsättningar som krävs för ett nationellt eller internationellt universitet, avseende finansiering, ekonomi, juridik, stadsplanering etc.

3 Avgränsningar

Detta projektdirektiv täcker arbetsförutsättningarna med själva förstudien som första etapp. I en eventuell andra etapp kan arbetet i projektet vidare utveckla nationella och internationella kontakter samt kontakter med högskolor och lärosäten samt arbetet inledas med den fysiska planeringen etc.

4 Två delmål i fokus

Projektdirektivets delmål fokuseras parallellt på huvudsakligen två delar:

- Utifrån ett antal redan befintliga utredningar, promemorior och skrivelser behöver rikets och regionens behov av ett till universitet analyseras och möjligheterna behöver ses över för ett sådant att etableras i Nacka. För att få en bild av komplexiteten vad gäller själva behovet och möjligheterna, behöver förstudien söka svar på frågeställningarna som

ativ för ett nytt internationellt universitet i Nacka

belyser olika delar. Exempelvis: Hur ser behoven ut? Vilka möjligheter finns det? Varför ska ett eventuellt nytt universitet etableras i just Nacka? Hur ser befolkningsstillväxten ut i landet, i regionen och i Nacka? Hur ser den framtida efterfrågan på kompetent arbetskraft ut? Kan vi ringa in vissa kompetens- och ämnesområden?

- För att kunna utreda de fysiska förutsättningarna för en etablering av ett nytt internationellt universitet i Nacka behövs ett underlag för de förutsättningar som ett nytt universitet har i sin bas. Det som behöver utredas är framförallt finansiering och ekonomi, men också juridik och regelverk som gäller för nationella och internationella universitet.

5 Tidplan

Arbetet med att ta fram en projektplan inför förstudien startar konkret efter kommunstyrelsens beslut den 1 september 2014. Denna första etapp löper i första hand under hösten 2014 och våren 2015, med en beräkning att fortsätta kommande åren, om projektet lyckas etablera en effektiv och bra dialog med en eller ett antal intressenter och myndigheter. En första utvärdering och delrapportering av 2014 års arbete kommer att ske vid årets slut. Kommunstyrelsen kommer att hållas informerad om projektet efter hand som delmål uppnåtts eller beslut behöver fattas i någon form. Arbetet med förstudien avslutas under senare delen av våren 2015 och avrapporteras till kommunstyrelsen direkt därefter.

6 Budget och resursbehov

Uppdraget kommer att finansieras inom ramen för de utvecklingsmedel som finns avsatta för Nacka stad.

7 Styrning och organisation

Detta projekt är starkt beroende av en bred uppslutning av förtroendevalda och tjänstemän på alla nivåer. Alla verksamheters funktioner på alla nivåer har viktiga kunskaper, idéer och kontakter som kommer att behöva tas till vara. Hela stadsledningskontoret under stadsdirektören utgör en viktig del för projektets genomförande.

Stadsdirektören har bildat en styrgrupp med en handfull direktörer som är direkt kopplade till förstudiens moment. Till styrgruppen kommer också en projektledare att utses samt en projektgrupp som knyts ihop med representanter från olika expertområden, beroende av vilken del i förstudiens delmoment som är under utredning.