

Ärendeöversikt för stadsbyggnadsprojekt 9323, Långvägen/Skymningsvägen

	Beslut	Datum	Styrelse/nämnd	Kommentar
✓	Start-PM, godkännande	2002-12-04	ONB	
✓	Start-PM, godkännande	2003-02-17	KS	
✓	Detaljplan, samråd	2003-12-03	ONB	
✓	Gatukostnader, samråd	2003-12	Ej reggat beslut	
✓	Detaljplan, utställning 1	2004-11-10	ONB	
✓	Gatukostnader utställning 1	2004-12-17	KS	
✓	Detaljplan, tillstyrkan	2005-05-18	ONB	
✓	Detaljplan, utställning 2	2008-06-11	MSN	
✓	Gatukostnader utställning 2	2008-06-02	KS	
✓	Detaljplan, antagande	2009-04-20	KF	
✓	Detaljplan, laga kraft	2009-05-20		
✓	Gatukostnader, antagande	2009-03-30	KS	
✓	Gatukostnader laga kraft	2009-05-27		
✓	Utbyggnads-PM	2010-11-29	KS	
✓	Tilldelning av entreprenad	2010-09-21	Dag Björklund	
✓	Slutbesiktning allmänna anläggningar	2011-05-11		
✓	Driftöverlämning	2012-10-10		
✓	Garantibesiktning	2013-06-28		
	Slutredovisning, planerat datum	2016-10-03	KS	