

Ärendeöversikt för stadsbyggnadsprojekt 9621, Älta, I4:27, Stensövägen

| | Beslut | Datum | Styrelse/ nämnd | Kommentar |
|---|--|----------------|--------------------|---|
| ✓ | Start-PM, tillstyrkan | 2005-09-14 | ONÄ | |
| ✓ | Start-PM, godkännande | 2005-10-31 | KS §219 | |
| ✓ | Detaljplan, samråd | 2006-06-02 | KS | |
| ✓ | Yttrande, samråd | 2006-10-30 | ONÄ | |
| ✓ | Detaljplan, utställning | 2006-11-24 | ONÄ | |
| ✓ | Detaljplan, tillstyrkan | 2007-02-14 | MSN §60 | |
| ✓ | Exploateringsavtal, återremitterad | 2007-04- 23-24 | KF §129 | Avtalet återremitterades Anledning var att vidare utreda möjlig att upplåta med hyresrätt. |
| ✓ | Detaljplan, återremitterad | 2007-04- 23-24 | KF §130 | Ärendet återremitteras för att det till detaljplanen hörande exploateringsavtalet skulle omförhandlas |
| ✓ | Exploateringsavtal | 2007-06-11 | KF § 240 | |
| ✓ | Detaljplan, antagande | 2007-06-11 | KF §241 | |
| ✓ | Detaljplanen, vann lagkraft | 2007-07-07 | | |
| ✓ | Överföring, del av exploateringsavtal | 2009-03-30 | KS § 43 | Från JM AB till AB Stanekiten/wallenstam Fastighetsmyran nr 5 AB |
| ✓ | Projektavslut | 2017-11-21 | KSSU | |
| ✓ | Projektavslut | 2017-12-11 | KS | |
| ✓ | Projektavslut | 2017-12-06 | MSN | |
| ✓ | Projektavslut | 2017-12-19 | NTN | |



Kartbild över planområdet

