

# Etappindelning allmän platsmark Nobelberget



Etapp 2  
preliminär överlämning  
2022/2023

Etapp 1  
preliminär överlämning  
Q3 2020

Etapp 3  
preliminär överlämning  
2026/2027

PRELIMINÄRHANDLING  
2017-12-12

Utbyggnad start 2018  
Utbyggnad klar preliminär  
2027