

Sarvträsk Orminge

	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
2. Detaljplan och exploateringsavtal																								
Planeringslag																								
Samråd																								
Gravtillstånd																								
Åsiktsavtal / laga kraft																								
Festlagsutvärdering																								
Byggnadsplan / laga kraft																								
Marklov																								
Projektering																								
Bygghandling																								
3. Entreprenad																								
Entreprenadkontrakt																								
Produktion Schacklöpning																								
Produktion Gjutning																								
Produktion Bockbiter																								
Enskilning																								
Inflytning																								
Östra Sarvträsk (omställ)																								
Västra Sarvträsk (ägarövertag)																								

Bil 14.

CU