


Ärendeöversikt för projekt Samordning Orminge C

| | Beslut | Datum | Styrelse/nämnd | Kommentar |
|---|------------------------------------|-----------------|----------------|----------------|
| ✓ | Start-PM | 16-10-25, § 179 | KSSU | |
| ✓ | Totalentreprenad utökad samverkan | 18-08-27, § 251 | KS | Tilldelning |
| ✓ | Utbyggnads-PM etapp 2, tillstyrkan | 18-12-11, § 220 | NTN | |
| ✓ | Utbyggnads-PM etapp 2 | 18-12-11, § 241 | KSSU | |
| ✓ | Utbyggnads-PM etapp 3, tillstyrkan | 19-08-27, §101 | NTN | |
| ✓ | Utbyggnads-PM etapp 3 | 19-08-13, §120 | KSSU | |
| ✓ | Utbyggnads-PM etapp 4, tillstyrkan | 21-04-21 | NTN | |
| ✓ | Utbyggnads-PM etapp 4 | 21-03-23 | KSSU | |
| | Entreprenad del av etapp 4 | | KS | Ny upphandling |
| | Entreprenad etapp 3 | | KS | Ny upphandling |
| | Utbyggnads-PM etapp 5, tillstyrkan | | NTN | |
| | Utbyggnads-PM etapp 5 | | KSSU | |
| | Projektavslut, tillstyrkan | | NTN | |
| | Projektavslut, tillstyrkan | | MSN | |
| | Projektavslut sker för resp etapp | | KS | |



Bildtext: Karta som visar ett flygfoto över projektområdet. Gul linje visar lokalgatorna som ska byggas. Orange område visar kvarteret Södra Sarvträsk som ska bebyggas med bostäder.



Lilla kartan visar var i Nacka kommun projektet är lokaliserat