

## Översikt Fågelstigen, kommunala beslut och detaljplanområdets avgränsning

	Beslut	Datum	Styrelse/ nämnd	Kommentar
✓	Start-PM	2018-08-07	KSSU	
✓	Detaljplan, samråd	2018-12-12	MSN	Information om samråd
✓	Detaljplan, samråd	2019-02-14	Planchef	Delegationsbeslut
✓	Detaljplan, yttrande, samråd	2019-03-12	KSSU	
✓	Gatukostnadsutredning, samråd	2019-02-18	Expl.chef	Delegationsbeslut
✓	Gatukostnadsutredning, granskning	2020-02-17	KS	
✓	Detaljplan, granskning	2020-02-19	MSN	
✓	Detaljplan, tillstyrkan	2020-09-23	MSN	
✓	Gatukostnadsutredning, antagande	2020-11-30	KS	
✓	Detaljplan, antagande	2020-12-14	KF	
✓	Utbyggnads-PM, tillstyrkan		NTN	
✓	Utbyggnads-PM		KSSU	
✓	Upphandling av entreprenör		Enhetschef	Delegationsbeslut
✓	Projektavslut, tillstyrkan		NTN	
✓	Projektavslut, tillstyrkan		MSN	
✓	Projektavslut		KS	

