

31 maj 2022

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott

§ 117

KFKS 2015/721

Uppdelning av projektet för Järlahöjdens förskola

Beslut

Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott föreslår kommunstyrelsen fatta följande beslut.

Kommunstyrelsen beslutar att projektet Järlahöjden förskola och av kommunfullmäktige tilldelad budget om 99 miljoner ska fördelas till två projekt enligt följande; ett projekt avseende förskola med tillhörande förskolegård med en budget om 68 miljoner kronor respektive ett projekt avseende ledningsarbeten och infrastruktur utanför fastighetsgräns med en budget om 31 miljoner kronor.

Ärendet

Kommunfullmäktige beslutade 2017-11-13 § 307 om 99 miljoner kronor för uppförandet av en ny förskola, Nya Kristallen. I mars 2021 tog kommunstyrelsen beslut om ny inriktning för projektet vilket innebar en förskola för 160 barn. I och med att antalet barn sänktes från 200 barn till 160 barn kunde projektet ta in förslag på en konceptförskola via Nackas samverkansavtal med NCC. I och med den nya konceptförskolan har projektkalkylen arbetats om och landar på 68 miljoner kronor för förskolebyggnaden med tillhörande förskolegård inom fastighetsgräns för Järlahöjdens förskola.

Samordning pågår med stadsbyggnadsprojektet för hela Järlahöjden. Då stadsbyggnadsprojektet ligger efter projektet med Järlahöjdens förskola i tid behöver ledningsarbeten och viss infrastruktur göras i samband med att förskolan byggs och ska tas i drift.

Projektet planerar nu för att dela upp investeringsprojektet om 99 miljoner kronor i två projekt. Ett projekt som avser arbetena för en fullt färdig förskola med tillhörande förskolegård om 68 miljoner kronor samt ett projekt för ledningsarbeten och infrastruktur utanför fastighetsgräns om 31 miljoner kronor.

Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse från enheten för fastighetsförvaltning samt enheten för bygg och anläggning daterad den 12 maj 2022

Beslutsgång

Ordföranden konstaterade att det bara fanns ett förslag till beslut – förslaget från enheten för fastighetsförvaltning samt enheten för bygg och anläggning – och fann att stadsutvecklingsutskottet hade beslutat i enlighet med detta förslag.

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande