


Ärendeöversikt för projekt Samordning Orminge C

	Beslut	Datum	Styrelse/nämnd	Kommentar
✓	Start-PM	16-10-25, § 179	KSSU	
✓	Totalentreprenad utökad samverkan	18-08-27, § 251	KS	Tilldelning
✓	Utbyggnads-PM etapp 2, tillstyrkan	18-12-11, § 220	NTN	
✓	Utbyggnads-PM etapp 2	18-12-11, § 241	KSSU	
✓	Utbyggnads-PM etapp 3, tillstyrkan	19-08-27, § 101	NTN	
✓	Utbyggnads-PM etapp 3	19-08-13, § 120	KSSU	
✓	Utbyggnads-PM del av etapp 4, tillstyrkan	21-04-27, § 58	NTN	
✓	Utbyggnads-PM del av etapp 4	21-03-23, § 49	KSSU	
✓	Utbyggnads-PM del av etapp 4	21-03-29, § 105	KS	
	Utbyggnads-PM etapp 4-5, tillstyrkan		NTN	
	Utbyggnads-PM etapp 4-5		KSSU	
	Projektavslut, tillstyrkan		NTN	
	Projektavslut, tillstyrkan		MSN	
	Projektavslut sker för resp etapp		KS	



Stora kartan visar indelning samt gräns för de etapper som ska byggas. Lilla kartan visar var i Nacka kommun projektet är lokaliserat