

## Ärendeöversikt för stadsbyggnadsprojekt 99955400, Mötesplatser Tattby station – Fisksätra station

	Beslut	Datum	Nämnd/delegat	Kommentar
✓	Program, antagande	13 maj 2013	KS	§9 Enbart Fisksätra
✓	Inriktningsbeslut (Start-PM)	11 november 2024	KSSU	
✓	Detaljplaneavtal	12 november 2018	Biträdande planchef	
✓	Detaljplan, samråd	18 februari 2015	MSN	
✓	Detaljplan, granskning	19 februari 2020	MSN	
✓	Genomförandebeslut (utbyggnads-PM, genomförandeavtal, budget)		KF	Aktuellt beslut
✓	Detaljplan, antagande Fisksätra	15 mars 2021	KF	§101
✓	Detaljplan, antagande Tattby	1 februari 2021		§31
✓	Detaljplan, laga kraft	1 december 2021		
✓	Slutredovisning, projektavslut		KS	



Fisksätra station



Tattby station