

Översikt studentbostäder i Alphyddan, kommunala beslut

	Beslut	Datum	Styrelse/ nämnd	Kommentar
✓	Start-PM stadsbyggnadsprojekt, tillstyrkan	2013-02-13	MSN	
✓	Start-PM stadsbyggnadsprojekt	2013-03-25	KS	
✓	Detaljplan, samråd	2014-02-25	Planchef	Delegationsbeslut
✓	Optionsavtal, antagande	2014-03-17	KF	
✓	Detaljplan, yttrande, samråd	2014-03-18	KSSU	
✓	Detaljplan, granskning	2015-01-28	MSN	
✓	Detaljplan, yttrande, granskning	2015-02-10	KSSU	
✓	Detaljplan, tillstyrkan	2015-04-22	MSN	
✓	Markanvisningsavtal, antagande	2015-06-15	KF	
✓	Detaljplan, antagande	2015-06-15	KF	
✓	Tomträttsavtal, antagande	2017-05-11	KF	
✓	Utbyggnads-PM, tillstyrkan	2017-01-24	NTN	
✓	Utbyggnads-PM	2015-10-20	KSSU	
✓	Upphandling av entreprenör		Expl.chef	Delegationsbeslut
✓	Projektavslut, tillstyrkan	2022-12-08	NTN	
✓	Projektavslut, tillstyrkan	2022-12-08	MSN	
✓	Projektavslut	2024	KS	

