

Ärendeöversikt för stadsbyggnadsprojekt Sydvästra Plania

	Beslut	Datum	Nämnd/delegat	Kommentar
✓	Start PM Detaljplan	2016-09-13	Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott	
✓	Inriktningsbeslut	2020-12-21	Kommunstyrelsen	
✓	Beslut om markanvisningstävling	2021-10-25	Kommunstyrelsen	
✓	Tilldelningsbeslut	2022-03-27	Kommunstyrelsen	
✓	Beslut att ingå markanvisningsavtal	2022-10-03	Kommunstyrelsen	
✓	Samråd detaljplan	2024-02-22	Miljö och samhällsbyggnadsnämnden	
✓	Reviderat inriktningsbeslut	2024-10-22	Kommunstyrelsen	
✓	Gransknings detaljplan	2025-09-17	Miljö och samhällsbyggnadsnämnden	
✓	Reviderad budget och förlängning av markanvisning	2025-11-24	Kommunstyrelsen	
✓	Antagande detaljplan återremitterat	2026-04-27	Kommunfullmäktige	
✓	Genomförandebeslut återremitterat	2026-04-27	Kommunfullmäktige	
✓	Svar återremiss	Kv 4 2026	Kommunstyrelsen	
✓	Antagande Detaljplan	2027	Kommunfullmäktige	
✓	Genomförandebeslut	2027	Kommunfullmäktige	
✓	Upphandling/utbyggnad	2029		
✓	Färdigställt (hela projektet klart för inflyttning)	2038		
✓	Slutredovisning	2038	Kommunstyrelsen	