

21 september 2021

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Natur- och trafiknämnden

§ 152

NTN 2019/108

Utökad investering ersättning bro S-105 i Finntorp centrum

projekt 93102541

Beslut

Natur- och trafiknämnden föreslår kommunfullmäktige att besluta om utökad ram för ersättning av bro S-105 i Finntorp centrum. Den utökade ramen är 14,6 miljoner kronor och den nya projektbudgeten blir därmed 36,6 miljoner kronor.

Sammanfattning av ärendet

Detaljprojektering för ersättning av GC-bro S-105 i Finntorp centrum är inne i sin slutfas. Projektets målsättning är att handla upp entreprenaden under hösten 2021 för att kunna ersätta bron under år 2022.

För att säkerställa projektets finansiering har en nettokalkyl sammanställts baserat på aktuellt förfrågningsunderlag. Kalkylen är baserad på den projekterade mängdförteckningen.

Under projekteringen har ett antal kostnadsdrivande utmaningar identifierats vilket även avspeglas i kalkylen. Exempelvis behöver grundläggningen för de befintliga stödbenen och det östra landfästet kompletteras i och med förändringen av brons utformning. Detta innebär tillkommande schakt, armerings- och betongarbeten. Produktionen planeras även att utföras med Saltsjöbanans järnväg i drift.

Handlingar i ärendet

Tjsk Utökad investering ersättning bro S-105 i Finntorp centrum

Yrkanden

Ordförande Hans Peters (C) yrkade bifall till utsänt förslag till beslut.

Beslutsgång

Natur- och trafiknämnden beslutade i enlighet med tjänsteskrivelsens förslag till beslut.

Lina Olsson meddelade att Nackalistan inte deltog i beslutet till förmån för egen budget som läggs fram i kommunfullmäktige i november.

Paragrafen är justerad

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande
----------------------	----------------------	--------------------