


Ärendeöversikt för stadsbyggnadsprojekt 9306 Björnberget

Projektledare:

	Beslut	Datum	Styrelse/nämnd	Kommentar
✓	Start-PM, godkännande	2001-12-12	Områdesnämnden Boo	§ 326
✓	Detaljplan enkelt planförfarande, samråd	Sommar 2002		
✓	Beslut om normalt planförfarande och två alternativ	2003-06-11	Områdesnämnden Boo	§ 179
✓	Detaljplan normalt planförfarande, utställning	Höst 2003		
✓	Revidering av planbestämmelserna	2004-10-13	Områdesnämnden Boo	§ 165
✓	Detaljplan, Beslut om utställning av reviderat förslag	2006-05-17	Områdesnämnden Boo	§ 92
✓	Detaljplan reviderat förslag, utställning	Sommar 2006		
✓	Detaljplan, godkännande	2010-06-16	MSN	§ 202
✓	Detaljplan, antagande	2010-09-13	KF	§ 164
✓	Detaljplan, laga kraft	2011-02-25		
✓	Gatukostnader, samråd	2009-11-26 – 2010-01-11		
✓	Gatukostnader, beslut om utställning	2010-03-29	KS	§ 56
✓	Gatukostnader utställning	2010-04-12 – 2010-05-17		
✓	Gatukostnader, antagande	2010-08-23	KS	§ 153
✓	Gatukostnader laga kraft	2011-12-14		
✓	Utbyggnads-PM	2011-05-23	KS	§ 169

✓	Tilldelning av entreprenad	2011-10-20	Delegation	
✓	Slutbesiktning allmänna anläggningar	2013-10-18		
✓	Driftöverlämning	2013-11-28		
	Slutredovisning	2018-12-03	KS	Beräknat



Figur 1 Projektområdet inom lila linje