

Bilaga I Ärendeöversikt

	Beslut	Datum	Styrelse/ nämnd	Kommentar
✓	Startpromemoria för detaljplan och stadsbyggnadsprojekt för Fasanvägen	11 augusti 2015	KSSU	
✓	Detaljplaneavtal	18 augusti 2015	Planchef/ exploateringsenheten	Delegationsbeslut
✓	Återremiss av samrådsförslag	7 december 2016	MSN	Ärendet återremiterades för att pröva bebyggelse i norra delen av planområdet istället för i den södra delen
✓	Detaljplan, information om samråd	9 december 2020	MSN	
✓	Detaljplan, samråd	10 februari 2021	Planchef	Delegationsbeslut
✓	Detaljplan, yttrande, samråd		MSN	
✓	Detaljplan, granskning		MSN	
✓	Detaljplan, tillstyrkan		MSN	
✓	Exploateringsavtal, godkännande		KF	
✓	Detaljplan, antagande		KF	
✓	Utbyggnads-PM, tillstyrkan		NTN	
✓	Utbyggnads-PM		KSSU	
✓	Upphandling av entreprenör		Expl.chef	Delegationsbeslut
✓	Projektet avslutas			

