

Ärendeöversikt för stadsbyggnadsprojekt Nya Gatan

	Beslut	Datum	Nämnd/delegat	Kommentar
✓	Program, antagande	2015-04-13	KS	§ 114
✓	Inriktningsbeslut Start-PM stadsbyggnadsprojekt	2015-02-10	KSSU	§ 14
✓	Detaljplaneavtal Stadshusområdet	2016-01-25, 2017-10-17	Planchef	Delegationsbeslut
✓	Detaljplaneavtal Elverkshuset	2016-06-08	Planchef	Delegationsbeslut
✓	Detaljplan Stadshusområdet, samråd	2016-10-19	Planchef	Delegationsbeslut
✓	Detaljplan Stadshusområdet, granskning	2017-05-17	MSN	§ 102
✓	Genomförandeavtal Stadshusområdet	2017-12-11	KF	§ 362, § 363, § 364
✓	Detaljplan Stadshusområdet, antagande	2017-12-11	KF	§ 365
✓	Detaljplan Stadshusområdet, laga kraft	2018-01-11		
✓	Genomförandebeslut (utbyggnads-PM och budget) Stadshusområdet	2018-03-13	KSSU	§ 40
✓	Detaljplan Elverkshuset, samråd	2017-03-13	MSN	Delegationsbeslut
✓	Detaljplan Elverkshuset, granskning 1	2017-10-11	MSN	§ 219
✓	Detaljplan Elverkshuset, granskning 2	2020-06-24	MSN	§162
✓	Genomförandeavtal Elverkshuset	2020-12-14	KF	§ 460, § 461
✓	Detaljplan Elverkshuset, antagande	2020-12-14	KF	§ 462
✓	Genomförandebeslut (utbyggnads-PM), Elverkshuset	2021-04-20	KSSU	§ 94
✓	Detaljplan Elverkshuset, laga kraft	2021-01-11		

✓	Inleda upphandling av entreprenad	2017-06-19	KS	§ 195
✓	Tilldelning av entreprenad	2018-01-19	KS	§ 40
✓	Budgetrevidering markintäkter	2022-10-17	KF	§ 261
✓	Reviderat genomförandebeslut (budget)		KF	
✓	Slutredovisning, projektavslut		KS	

