

## Ärendeöversikt med karta för Västra Nacka strand, detaljplan 5, delprojekt Berget

	Beslut	Datum	Styrelse/nämnd	Kommentar
✓	Program Nacka strand, tillstyrkan, Start-PM stadsbyggnadsprojekt, delegation	2014-04-02	MSN	§ 82
✓	Program Nacka strand, antagande	2014-06-02	KS	§ 138
✓	Start-PM stadsbyggnadsprojekt	2015-12-16	Planchef/Exploateringschef	Delegationsbeslut
✓	Detaljplaneavtal, fd exploatör	2015-09-04	Planchef	Delegationsbeslut
✓	Beviljad budget	2017-03-14	KF	
✓	Beviljad budget	2018-09-18	KS	
✓	Medel i tidigt skede	2021-11-23	KSSU	§ 243
✓	Detaljplaneavtal, delprojekt Berget, ny exploatör	2022-05-12	Planchef	Delegationsbeslut
✓	Inriktningsbeslut delprojekt Berget, inkl budget	2022-05-23	KS	§ 159
✓	Beslut om samråd, delprojekt Berget	2023-11-20	Gruppchef Plan	Delegationsbeslut
✓	Tilldelningsbeslut projektering		Projektchef AA	Delegationsbeslut
✓	Reviderat inriktningsbeslut			
✓	Beslut om granskning		Planchef	
✓	Tillstyrkan av detaljplan		MSN	
✓	Genomförandebeslut och antagande av detaljplan		KF	
✓	Laga kraft detaljplan			
✓	Avrop bygghandlingsprojektering		Projektchef AA	
✓	Tilldelning entreprenör		Projektchef AA	
✓	Driftöverlämning godkänd		Projektchef AA	
✓	Projektavslut, tillstyrkan		NTN	
✓	Projektavslut, tillstyrkan		MSN	
✓	Projektavslut		KS	



Projektets läge i kommunen.