

Ärendeöversikt för stadsbyggnadsprojekt Kummelbergets verksamhetsområde

| | Beslut | Datum | Nämnd/delegat | Kommentar |
|---|--|------------|---------------|---------------------------------|
| ✓ | Start-PM | 2019-02-19 | KSSU | § 16 |
| ✓ | Utökad budget | 2021-06-07 | KS | § 236 |
| ✓ | Detaljplan utvidgning, samråd | 2022-01-26 | MSN | § 8, Information om samråd |
| ✓ | Detaljplan utvidgning yttrande samråd | 2022-03-15 | KSSU | § 47 |
| ✓ | Detaljplan förtätning, samråd | 2023-11-15 | MSN | § 217, Information om samråd |
| ✓ | Detaljplan förtätning yttrande samråd | 2024-01-16 | KSSU | § 8 |
| ✓ | Reviderat inriktningsbeslut, (budget) | 2024-02-05 | KS | § 30 |
| ✓ | Detaljplan förtätning, granskning | 2024-06-19 | MSN | § 134 |
| ✓ | Genomförandebeslut (budget) | | KF | |
| ✓ | Detaljplan, antagande | | KF | |
| ✓ | Detaljplan, laga kraft | | | |
| ✓ | Slutredovisning, projektavslut | | KS | |